



Comprovante de Publicação

Nº: 1213

Data/Hora Veiculação: 08/03/2010 17:43

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 103/2010

Assunto: REFORMA DA CASA DA CULTURA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ementa: É revista a Cláusula Quarta referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 58.568,53 (Cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência da adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 001852/10, e suprimir R\$ 10.162,71 (Dez mil cento e sessenta e dois reais e setenta e um centavos) em decorrência da necessidade de supressão nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha de supressão constantes no Processo Administrativo nº 001852/10. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 332/2009, Termo Aditivo nº 092/2010 e Processo Administrativo nº 1852/2010.

Identificação:

**358/2010**

Data

Publicação :

**09/03/2010**