



Comprovante de Publicação

Nº: 19393

Data/Hora Veiculação: 10/03/2014 16:27

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/2014

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ÁREA EXTERNA NO CRAS COSTEIRA, JARDIM ESPERANÇA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Tendo em vista a necessidade de supressão e acréscimo de serviços, é revista a cláusula quinta do contrato originário, para suprimir o valor de R\$ 3.190,80 (três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) e para acrescentar o valor de R\$ 13.526,46 (treze mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), resultando no novo valor global de R\$ 76.633,60 (setenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos). É revista a cláusula quarta do contrato originário, para acrescentar trinta dias aos prazos de vigência e execução. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2013 e Processo nº 1471/2014.**

Identificação:

815/2014

Data Publicação

: 11/03/2014