



Comprovante de Publicação

Nº: 23350

Data/Hora Veiculação: 19/11/2014 17:43

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 090/2014

Assunto: EXECUÇÃO DE 27.486,41M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4ª, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADA EM CBUQ, P

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 428.479,05 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1621.0202. É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 300 (trezentos dias), contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo nº 10528/2014.

Identificação:

4736/2014

Data

Publicação :

20/11/2014