



Comprovante de Publicação

Nº: 23352

Data/Hora Veiculação: 19/11/2014 17:43

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 092/2014

Assunto: EXECUÇÃO DE 25.820,41M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA, SUB-BASE DE BRITA 4ª, BASE DE BRITA GRADUADA, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, REVESTIMENTO COM CBUQ, CALÇADA EM CBUQ, P

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 366.678,46 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1621.0202. É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 300 (trezentos dias), contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2014 e Processo nº 10641/2014.

Identificação:

4738/2014

Data

Publicação :

20/11/2014