



Comprovante de Publicação

Nº: **23580**

Data/Hora Veiculação: **08/12/2014 16:59**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 098/2014**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS SEQUITES OBRAS: URBANIZAÇÃO DE VIAS COM MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETA, CALÇADAS EM PAVER, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, PISO TÁTIL, PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescentar ao valor global a quantia de R\$ 212.295,07 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e cinco mil e sete centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1504.0202 É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 10º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2014 e Processo nº 12290/2014.**

Identificação:

**4969/2014**

Data

Publicação :

**09/12/2014**