



Comprovante de Publicação

Nº: **2809**

Data/Hora Veiculação: **01/09/2010 16:36**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 168/2010**

Assunto: **REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA MARIANO THEOBALD**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 23 de agosto de 2010 para até o dia 22 de setembro de 2010, e o prazo de vigência do dia 22 de setembro de 2010 para até o dia 22 de outubro de 2010. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.469,62 (Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 8356/10. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no "caput" será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.26782.006.2.63.44.90.51 (14812-14889) Fonte de Recurso 3000, OP-10 da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2010, Termo Aditivo nº 155/2010, Processo Administrativo nº 8356/2010.**

Identificação:

**1942/2010**

Data

Publicação :

**02/09/2010**