



Comprovante de Publicação

Nº: **3054**

Data/Hora Veiculação: **28/09/2010 17:55**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 182/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DO ATERRO DA RUA GUANABARA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.940,00 (Treze mil, novecentos e quarenta reais) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, em decorrência de adição ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 6443/2010 Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2010 e Termo Aditivo nº 140/2010**

Identificação:

**2188/2010**

Data Publicação :

**29/09/2010**