



Comprovante de Publicação

Nº: 7192

Identificação:

**2709/2011**

Data/Hora Veiculação: 31/08/2011 17:01

Data Publicação

: **01/09/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 121/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CALÇADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANDRÉA MARIA SCHERREIER DIAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 24 de julho de 2011 até 22 de setembro de 2011; e vigência do dia 23 de agosto de 2011 até 2 de outubro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 33.764,77 (Trinta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 7678/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2010, Termo Aditivo nº 124/2011 e Processo nº 7678/2011.**