



Comprovante de Publicação

Nº: **7347**

Data/Hora Veiculação: **16/09/2011 16:51**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 082/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 14 de outubro a 13 de novembro de 2011 e vigência do dia 13 de novembro a 13 de dezembro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.540,38 (Vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9035/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2011, Termo Aditivo nº 134/2011 e Processo nº 9035/2011.**

Identificação:

**2862/2011**

Data

Publicação :

**19/09/2011**