



Comprovante de Publicação

Nº: **8626**

Data/Hora Veiculação: **14/12/2011 17:14**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 188/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA TARGINO SILVA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 03 de dezembro de 2011 a 03 de janeiro de 2012 e vigência do dia 02 de janeiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 199.324,06 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12020/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2011, Termo Aditivo nº 191/2011 e Processo nº 12020/2011.**

Identificação:

4137/2011

Data

Publicação :

15/12/2011