



Comprovante de Publicação

Nº: **9785**

Data/Hora Veiculação: **21/03/2012 17:01**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 04 de março de 2012 a 03 de abril de 2012 e vigência do dia 03 de abril de 2012 ao dia 03 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0782/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2011, Termo Aditivo nº 020/2012 e Processo nº 0782/2012.**

Identificação:

**898/2012**

Data Publicação

: **22/03/2012**