



Comprovante de Publicação

Nº: 9830

Data/Hora Veiculação: 22/03/2012 16:58

Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO DE ADITIVO 018/2012 - PROCESSO 1872/2012

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando a fl. 59, onde consta o despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco (CREA/PR 110587/D), termo aditivo de fls. 55/56 e comprovante de publicação fls. 57, todos do Processo Administrativo nº 1872/2012 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Contrato de Prestação de Serviços, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 27 de janeiro de 2012 a 27 de março de 2012 e vigência do dia 26 de fevereiro de 2012 a 26 de abril de 2012. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 219/2011 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 21 de fevereiro a 21 de abril de 2012 e vigência do dia 22 de março a 21 de maio de 2012.

Identificação:

946/2012

Data

Publicação :

23/03/2012