



Comprovante de Publicação

Nº: **9994**

Data/Hora Veiculação: **04/04/2012 08:15**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 058/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO LOTEAMENTO JARDIM ARVOREDO II**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 12 de março de 2012 a 11 de abril de 2012 e vigência do dia 12 de abril de 2012 a 12 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 40.336,74 (quarenta mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0829/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2011, Termo Aditivo nº 030/2012 e Processo nº 0829/2012.**

Identificação:

1153/2012

Data Publicação

: **09/04/2012**