



Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO
2009 - 2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/012

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 302/2011, Termo Aditivo nº 052/2012 e Processo nº 3137/2012.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias, contados a partir do termino da vigência original do Contrato.

Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 09 de abril de 2012 até o dia 08 de julho de 2012, e o prazo de vigência de 09 de maio de 2012 até o dia 07 de agosto de 2012.

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 30.603,04 (trinta mil, seiscentos e três reais e quatro centavos), em decorrência do aumento de serviços prestados pela empresa contratada.

Parágrafo Único: O acréscimo será suportado pela RMS nº 1833/2012 – 26.0.26.782.0006.2063.4.4.90.51 – Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 0102.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de maio de 2012.

LUIZ FERNANDO GRAICHEN

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

SMA/D/SRD/CSF