



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 102/2012

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2010, Termo Aditivo nº 089/2012 e Processo nº 04815/2012.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias.

**Parágrafo Primeiro:** Fica prorrogado o prazo a contar a execução do dia 05 de junho de 2012 ao dia 04 de agosto de 2012 e vigência do dia 05 de julho de 2012 ao dia 03 de setembro de 2012:

É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 37.443,76 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo Administrativo nº 4815/12.

**Parágrafo Único:** O acréscimo será suportado pela seguinte RMS nº 2841/2012, dotação orçamentária 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51, Fonte 01000, Desdobramento 0104:

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de maio de 2012.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**URIEMA RITA EHLKE GOMES**

Secretária Municipal de Assistência Social

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

*SMA/D/SRD/FP*