



**Prefeitura do Município de Araucária**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 114/2012**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 220/2011, Termo Aditivo nº 104/2012 e Processo nº 7320/2012.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias.

**Parágrafo Único:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 220/2011 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução do dia 17 de junho a 16 de agosto de 2012 e vigência do dia 18 de julho a 16 de setembro de 2012.

Prefeitura do Município de Araucária, 20 de junho de 2012.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JUNIOR**

Secretário Municipal de Planejamento

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

*SMAD/SRD/FP*