



**Prefeitura do Município de Araucária**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 125/2012**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.**

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 280/2011, Termo Aditivo nº 106/2012 e Processo nº 7042/2012.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias.

**Parágrafo Único:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 280/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 09 de junho de 2012 a 24 de julho de 2012 e vigência do dia 09 de julho de 2012 a 23 de agosto de 2012.

Prefeitura do Município de Araucária, 02 de julho de 2012.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**MARIA JOSE BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH**

Secretária Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

*SMAD/SRD/FP*