



## Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO  
2009 - 2012

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 235/2012

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** DRACO JY ENGENHARIA LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012, Termo Aditivo nº 225/2012 e Processo nº 14223/2012.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias.

**Parágrafo Único:** Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 133/2012 em mais 45 (quarenta e cinco) dias sendo a execução contada do dia 19 de janeiro a 05 de março de 2013 e vigência do dia 18 de fevereiro a 04 de abril de 2013.

É revista a Cláusula Quinta do supramencionado contrato de Prestação de Serviços para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 73.513,56 (setenta e três mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 14223/2012.

**Parágrafo Único:** O acréscimo descrito no “caput” será suportado pela seguinte dotação orçamentária:

11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 – Fonte 01104 – Desdobramento 0103

Prefeitura do Município de Araucária, 13 de dezembro de 2012.

**LUIZ FERNANDO GRAICHEN**

Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**MARIA JOSE BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH**

Secretária Municipal de Educação

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado

*SMA/D/SRD/FP*