

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 059/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** DRACO JY ENGENHARIA LTDA.

**CONTRATO:** Termo Aditivo nº 062/2013, Contrato de Prestação de Serviços nº 133/2012 e Processo nº 1868/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias.

**Parágrafo Primeiro:** Fica prorrogado o prazo de execução do dia 05 de Março de 2013 para o dia 19 de abril de 2013, e o prazo de vigência do dia 04 de Abril de 2013, para o dia 18 de maio de 2013.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de abril de 2013.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado