

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 068/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010 e Processo nº 2299/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 12 (doze) meses, a contar a execução do dia 18 de abril de 2013 e a 17 de abril de 2014 e vigência do dia 18 de maio de 2013 a 17 de maio de 2014.

Parágrafo Primeiro: O valor do contrato não sofrerá reajuste de qualquer natureza até seu termo final.

Parágrafo Segundo: Em virtude desta prorrogação contratual o contratante pagará a importância total de R\$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais).

Parágrafo Terceiro: Os acréscimos serão suportados pelas seguintes dotações orçamentárias:

25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.39, Fonte 1.507, Desdobramento 4310 – RMS nº 2150/2013.

25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.30, Fonte 1.507, Desdobramento 2600 – RMS nº 2151/2013.

25.01.15.452.0006.2060.3.3.90.30, Fonte 1.000, Desdobramento 2600 – RMS nº 2152/2013.

Prefeitura do Município de Araucária, 22 de maio de 2013.

**RIZIO WACHOWICZ**  
Secretário Municipal de Urbanismo

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado