

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 071/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** SRB ENGENHARIA EIRELI LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2012 e Processo nº 6015/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 08 de Outubro de 2012 para até o dia 08 de Junho de 2013, e o prazo de vigência para até o dia 18 de Setembro de 2013.

É revisto o valor global do contrato para a ele acrescer a quantia de:

R\$ 27.261,40 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), na dotação orçamentária SMOP –  
26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.1606.0202

R\$ 11.388,29 (onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), na dotação orçamentária SMOP –  
26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.1504.0202

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de maio de 2013.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado