

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 069/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRIÁDE LTDA. EPP.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 157/2012 e Processo nº 3146/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 13 de abril de 2013 para até o dia 11 de agosto de 2013, e o prazo de vigência para do dia 13 de maio de 2013 para até o dia 10 de setembro de 2013.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de junho de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado