

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 073/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: CASTERR CONSTRUTORA DE OBRAS – EIRELI – ME.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2012 e Processo nº 3633/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 18 de junho de 2013 para até o dia 19 de setembro de 2013, e o prazo de vigência para do dia 18 de julho de 2013 para até o dia 20 de outubro de 2013.

As despesas decorrentes da presente prorrogação, pelo valor global de R\$ 271.539,84 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), será suportado pela seguinte dotação orçamentária:

SMOP – 26.01.26.782.0011.2067.3.3.90.39.1000.2100

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de junho de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado