

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 097/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 303/2011 e Processo nº 2757/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 27 de abril de 2013 para até o dia 26 de julho de 2013, e o prazo de vigência para do dia 27 de maio de 2013, para até o dia 25 de agosto de 2013.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de junho de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado