

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 078/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** DRACO JY ENGENHARIA LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 142/2012 e Processo nº 2945/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 23 de abril de 2013 para até o dia 22 de julho de 2013, e o prazo de vigência para do dia 23 de maio de 2013, para até o dia 22 de agosto de 2013.

Revedo o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 49.078,85 (quarenta e nove mil, setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Parágrafo Único: as despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

SMOP – 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51.1.000.0103

Prefeitura do Município de Araucária, 1º de julho de 2013.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado