

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 106/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: SRB ENGENHARIA LTDA. EPP.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2012 e Processo nº 6951/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 08 de junho de 2013 para até o dia 08 de agosto de 2013.

Revedo o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 262.911,99 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e onze reais e noventa e nove centavos) que será suportado pela seguinte dotação orçamentária:

SMOP – 26.01.26.782.0006.2061-4.4.90.51.02.02

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de julho de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado