

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 083/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: PRYME TRANSPORTES LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2011 e Processo nº 502/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ R\$ 76.357,05 (setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e zero cinco centavos), conforme tabela abaixo:

Grupo	Itinerário	Valor km original	Valor km reajustado	Km/dia	Valor dia reajustado	Quant. Dias	Valor total reajustado
1	4	R\$ 3,15	R\$ 3,41	117	R\$ 398,97	105	R\$ 41.891,85
1	7	R\$ 3,45	R\$ 3,73	88	R\$ 328,24	105	R\$ 34.465,20
							R\$ 76.357,05

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pela seguinte Dotação Orçamentária:

SMED-11.01.12.367.0003.2017.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300

Prefeitura do Município de Araucária, 15 de julho de 2013.

RONALDO ASSIS MARTINS
Secretário Municipal de Educação

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado