

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 088/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** GGT TRANSPORTES.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 168/2011 e Processo nº 496/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 66.643,24 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

Grupo	Itinerário	Valor km original	Valor km reajustado	Km/dia	Valor dia reajustado	Quant. Dias	Valor total reajustado
1	2	R\$ 5,89	R\$ 6,37	52	R\$ 331,24	105	R\$ 34.780,20
9	1	R\$ 2,70	R\$ 2,92	88	R\$ 256,96	124	R\$ 31.863,04
							<b>R\$ 66.643,24</b>

**Parágrafo Único:** As despesas decorrentes do acréscimo do presente CONTRATO serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMED-11.01.12.365.0003.2014.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300  
SMED-11.01.12.367.0003.2017.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300

Prefeitura do Município de Araucária, 15 de julho de 2013.

**RONALDO ASSIS MARTINS**  
Secretário Municipal de Educação

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado