

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 101/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TRANSFAZENDA TRANSPORTES LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 178/2011 e Processo nº 487/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 61.967,72 (sessenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme tabela abaixo:

Grupo	Itinerário	Valor km original	Valor km reajustado	Km/dia	Valor dia reajustado	Quant. Dias	Valor total reajustado
4	1	R\$ 1,89	R\$ 2,04	159	R\$ 324,36	105	R\$ 34.057,80
9	2	R\$ 3,06	R\$ 3,31	68	R\$ 225,08	124	R\$ 27.909,92
							R\$ 61.967,72

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMED-11.01.12.361.0003.2011.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300

SMED-11.01.12.365.0003.2014.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300

Prefeitura do Município de Araucária, 15 de julho de 2013.

RONALDO ASSIS MARTINS
Secretário Municipal de Educação

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado