

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 109/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 172/2012 e Processo nº 13248/2011.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 30 de Junho de 2013 para até o dia 30 de setembro de 2013, e o prazo de vigência para o dia 30 de Julho de 2013, para até o dia 30 de Outubro de 2013.

Prefeitura do Município de Araucária, 25 de julho de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

BELQUIS DE FÁTIMA FERREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado