

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 104/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: KELY CRISTINA OLECH TRANSPORTES.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 181/2011 e Processo nº 504/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de julho a dezembro de 2013 e de vigência de julho/2013 a janeiro de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a Cláusula Quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 40.799,07 (quarenta mil, setecentos e noventa e nove reais e sete centavos), conforme tabela abaixo:

Grupo	Itinerário	Valor km original	Valor km reajustado	Km/dia	Valor dia reajustado	Quant. Dias	Valor total reajustado
5	2	R\$ 1,05	R\$ 1,14	114	R\$ 129,96	105	R\$ 13.645,80
5	3	R\$ 1,30	R\$ 1,41	83	R\$ 117,03	105	R\$ 12.288,15
8	4	R\$ 1,50	R\$ 1,62	74	R\$ 119,88	124	R\$ 14.865,12
							R\$ 40.799,07

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pela seguintes Dotações Orçamentárias:

SMED-11.01.12.361.0003.2011.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300 – RMS nº 2748/2013

SMED-11.01.12.365.0003.2014.3.3.90.33- Fonte 1107 – Desdobramento 0300 – RMS nº 2749/2013

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de agosto de 2013.

RONALDO ASSIS MARTINS
Secretário Municipal de Educação

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado