

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 115/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 163/2012 e Processo nº 8771/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 06 de agosto de 2013 para até o dia 06 de novembro de 2013, e o prazo de vigência para do dia 06 de setembro de 2013 para até o dia 06 de dezembro de 2013.

Parágrafo Segundo: É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços nº 163/2013 para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 120.894,11 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa.

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de setembro de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado