

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 112/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** LEXSON CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2010 e Processo nº 8539/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 30 de junho de 2013 para o dia 30 de junho de 2014, e o prazo de vigência do dia 31 de julho de 2013 para o dia 31 de julho de 2014.

É revisto o preâmbulo do contrato, para acrescentar a Secretaria Municipal de Saúde como ordenadora de despesa referente ao módulo de saúde.

É revista a Cláusula Quinta do contrato para acrescentar a dotação orçamentária informada pela Secretaria Municipal de Saúde, da seguinte forma:

Onde se lê:

SMPL – 10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.39. Fonte 01000 – Desdobramento 0800  
Leia-se

SMPL – 10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.39. Fonte 01000 – Desdobramento 0800

SMSA – 12.01.10.301.0005.2024.3.3.90.39. Fonte 1495 – Desdobramento 0800

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de outubro de 2013.

**ALINE VIEIRA DE ANDRADE MATTAR**  
Secretária Municipal de Planejamento

**CLÁUDIO BEDNARCZUK**  
Secretário Municipal de Saúde

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado