

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 123/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2013 e Processo nº 11497/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de vigência de 04 de dezembro de 2013 para 04 de março de 2014.

Parágrafo segundo: Fica prorrogado o prazo de execução para a mesma data prevista no parágrafo primeiro.

Prefeitura do Município de Araucária, 21 de novembro de 2013.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado