

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 124/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2013 e Processo nº 11496/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de vigência de 04 de dezembro de 2013 para 04 de março de 2014.

Parágrafo segundo: Fica prorrogado o prazo de execução para a mesma data prevista no parágrafo primeiro.

Prefeitura do Município de Araucária, 21 de novembro de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado