

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 128/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2013 e Processo nº 14045/2013.

OBJETO: É revista a Cláusula Primeira do referido contrato para acrescer o orçamento de reprogramação, nos seguintes termos:

“O presente contrato tem por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e obras complementares nas ruas do quadro urbano do Município de Araucária, especificamente no lote 02, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes – SMOP e especificações constes no Edital de Concorrência nº 002/2013 bem como o resultado e a homologação do Processo Administrativo nº 4489/2013 e orçamento de reprogramação constante às f. 07-09 do Processo Administrativo nº 14045/2013

Em razão da alteração de quantidade acima, é revista a Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 58.083,08 (cinquenta e oito mil, oitenta e três reais e oito centavos), resultando no valor global de R\$ 1.134.542,38 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo de serviços objeto do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:
SMOP – 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.3504.0202

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de dezembro de 2013.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

IRENE OLBRE ZANON
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado