

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 129/2013**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2013 e Processo nº 14046/2013.

**OBJETO:** É revista a Cláusula Primeira do referido contrato para acrescer o orçamento de reprogramação, nos seguintes termos:

“O presente contrato tem por objeto contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ e obras complementares nas ruas do quadro urbano do Município de Araucária, especificamente no lote 01, tudo conforme quadro de quantidades e custos, condições, planilhas orçamentárias, sob o controle técnico e operacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes – SMOP e especificações constes no Edital de Concorrência nº 001/2013 bem como o resultado e a homologação do Processo Administrativo nº 4489/2013 e orçamento de reprogramação constante às f. 06-08 do Processo Administrativo nº 14046/2013

Em razão da alteração de quantidade acima, é revista a Cláusula Quinta do Contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 22.473,75 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), resultando no valor global de R\$ 593.422,81 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos).

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo de serviços objeto do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:  
SMOP – 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51.3504.0202

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de dezembro de 2013.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**IRENE OLBRE ZANON**  
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado