

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 010/2014**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TRANSFAZENDA TRANSPORTES LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 178/2011 e Processo nº 487/2013.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de Janeiro a Junho de 2014 e de vigência de Janeiro a Julho de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a cláusula quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 54.944,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), conforme tabela abaixo:

CTO	GRUPO	ITIN.	VALOR KM	VALOR KM REAJ.	KM DIA	VALOR DIA REAJ.	QUANT. DIAS	VALOR TOTAL
178/11	4	1	R\$ 1,89	R\$ 2,04	159	R\$ 324,36	100	R\$ 32.436,00
	9	2	R\$ 3,06	R\$ 3,31	68	R\$ 225,08	100	R\$ 22.508,00
								<b>R\$ 54.944,00</b>

As despesas decorrentes do acréscimo do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

SMED–11.01.12.361.0003.2011.3.3.90.33– FONTE 1000/1107 - Desdobramento 0300.

SMED–11.01.12.365.0003.2013.3.3.90.33– FONTE 1000/1107/3000/3.107 - Desdobramento 0300.

SMED–11.02.12.361.0003.2016.3.3.90.33– FONTE 1102 - Desdobramento 0300.

SMED–11.01.12.361.0003.2012.3.3.90.33– FONTE 1000/1107/1116/1133/3116/3133 – Desdobramento 0300.

Prefeitura do Município de Araucária, 14 de fevereiro de 2014.

**JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK**  
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Educação

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado