

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: PRYME TRANSPORTES LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2011 e Processo nº 502/2013.

OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução de Janeiro a Junho de 2014 e de vigência de Janeiro a Julho de 2014 de acordo com os dias letivos.

É revista a cláusula quinta, para rever o resultado final do Certame Licitatório para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 72.721,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte e um reais), conforme tabela abaixo:

CTO	GRUPO	ITIN.	VALOR KM	VALOR KM REAJ.	KM DIA	VALOR DIA REAJ.	QUANT. DIAS	VALOR TOTAL
176/11	1	4	R\$ 3,15	R\$ 3,41	117	R\$ 398,97	100	R\$ 39.897,00
	1	7	R\$ 3,45	R\$ 3,73	88	R\$ 328,24	100	R\$ 32.824,00
								R\$ 72.721,00

As despesas decorrentes do acréscimo do contrato serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária:

SMED-11.02.12.367.0003.2015.3.3.90.33- FONTE 1107 - Desdobramento 0300.

Prefeitura do Município de Araucária, 14 de fevereiro de 2014.

JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK
Diretora Geral da Secretaria Municipal de Educação

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado