

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 036/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGE PARK – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2012 e Processo nº 10060/2013.

OBJETO: É revista a cláusula quarta do Contrato de Prestação de Serviços, para prorrogar o prazo contratual de execução em mais 5 (cinco) meses e o prazo de vigência em mais 4 (quatro) meses.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 221/2012, sendo a execução contada do dia 20 de fevereiro de 2014 ao dia 19 de junho de 2014 e vigência do dia 20 de março de 2014 ao dia 19 de junho de 2014.

É revista a cláusula quinta do Contrato de Prestação de Serviços, para acrescer ao valor global o valor de R\$ 155.720,55 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária:

11.01.04.122.0002.2010.4.4.90.51. Fonte 1.000 – Desdobramento 0201 – SMPL

Prefeitura do Município de Araucária, 17 de fevereiro de 2014.

FÁBIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado