

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: PLANO FORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2013 e Processo nº 1471/2014.

OBJETO: Tendo em vista a necessidade de supressão e acréscimo de serviços, é revista a cláusula quinta do contrato originário, para suprimir o valor de R\$ 3.190,80 (três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos) e para acrescentar o valor de R\$ 13.526,46 (treze mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), resultando no novo valor global de R\$ 76.633,60 (setenta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

É revista a cláusula quarta do contrato originário, para acrescentar trinta dias aos prazos de vigência e execução.

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de fevereiro de 2014.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*** REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado