

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 041/2014**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** TECTUBO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2013 e Processo nº 1692/2014.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2013, do dia 05 de março de 2014 para até o dia 05 de junho de 2014.

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de março de 2014.

**CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR**  
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

**IRENE OLBRE ZANON**  
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado