

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 048/2014**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** JRV ENGENHARIA LTDA – EPP.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013 e Processo nº 2143/2014.

**OBJETO:** É revista a cláusula quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido contrato para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 095/2013, do dia 21 de março de 2014 para até o dia 21 de maio de 2014.

Prefeitura do Município de Araucária, 25 de março de 2014.

**RONALDO ASSIS MARTINS**  
Secretário Municipal de Educação

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado