

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 050/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 2575/2014 e 2927/2014.

OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para fins de acréscimo contratual, nos seguintes termos:

Fica acrescido o valor de R\$ 33.869,80 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) à cláusula quinta do Contrato, devido a troca do tipo de fundação a ser executada, por causa da instabilidade do terreno. Portanto houve troca de estacas a trado por estacas encamisadas, totalizando um valor global de R\$ 513.280,00 (quinhentos e treze mil, duzentos e oitenta reais).

Parágrafo Único: As despesas decorrentes do acréscimo do presente contrato serão suportadas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

SMOP – 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.Fonte 1.000 – Desdobramento 0105.
SMOP – 11.01.12.361.0003.2012.4.4.90.51.Fonte 1.107 – Desdobramento 0105.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de abril de 2014.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado