

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 061/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGE PARK – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 221/2012 e Processo nº 7066/2014.

OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços, para prorrogar o prazo contratual de execução e o prazo de vigência em mais 2 (dois) meses.

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 221/2012, sendo a execução contada do dia 19 de Junho de 2014 ao dia 19 de agosto de 2014 e vigência do dia 19 de Junho de 2014 ao dia 19 de agosto de 2014.

É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato de Prestação, para acrescer ao valor global o valor de R\$ 19.406,98 (dezenove mil, quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos), a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária:

10.01.04.122.0002.2010.4.4.90.51. Fonte 1.000 – Desdobramento 0201 - SMPL

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de junho de 2014.

FÁBIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado