

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 070/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2013 e Processo nº 8204/2014.

OBJETO: É revista a cláusula quarto do contrato, para prorrogar os prazos de execução e vigência em 04 (quatro) meses, ficando o término para o dia 22 de dezembro de 2014.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de agosto de 2014.

CLODOALDO NEPOMUCENO PINTO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado