

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 077/2014**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

**CONTRATADA:** ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**CONTRATO:** Contrato de Prestação de Serviços nº 121/2013 e Processo nº 9881/2014.

**OBJETO:** É revista a cláusula primeira do referido contrato, para acrescer ao seu objeto a quantidade correspondente a 264 (duzentos e sessenta e quatro) horas de serviços.

É revista a cláusula quinta do referido contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 69.445,20 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a ser suportado pela dotação orçamentária 26.01.26.782.0011.2061.3.3.90.39.1000.2100.

§ 1º - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme medições realizadas no mês, em até 15 (quinze) dias corridos, contados do protocolo da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes e acompanhadas do Termo de Recebimento e ateste da medição da mesma Secretaria. O pagamento ficará condicionado à apresentação mensal das Certidões Negativas de Débitos da Previdência Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dentro do prazo de validade.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de outubro de 2014.

**FÁBIO ALCEU FERNANDES**

Secretário Municipal Interino de Obras Públicas e Transportes

\*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado