

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 090/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: TECVIA – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2014 e Processo nº 10528/2014.

OBJETO: É revista a cláusula segunda do referido contrato, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 428.479,05 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinco centavos) a ser suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2058.4.4.90.51.1621.0202.

É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 300 (trezentos dias), contados a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de novembro de 2014.

FÁBIO ALCEU FERNANDES

Secretário Municipal Interino de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado