

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 095/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2014 e Processo nº 12339/2014.

OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para renovar o prazo contratual de execução e vigência em 06 (seis) meses.

Parágrafo Primeiro: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência de 02 de dezembro de 2014 para 01 de junho de 2015.

É revista a cláusula quinta do referido contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 324.783,36 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), a ser suportado pela dotação orçamentária: 26.01.26.782.0011.2061.3.3.90.39.1000.2100

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de dezembro de 2014.

FÁBIO ALCEU FERNANDES
Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado