

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 100/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA.

CONTRATADA: PRISMA INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 085/2011 e Processo nº 12478/2014.

OBJETO: É revista a cláusula quarta do contrato nº 085/2011, para acrescer aos prazos de vigência e de execução 12 (doze) meses.

É revista a cláusula quinta do contrato nº 085/2011, para acrescer o valor de R\$ 247.963,92 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), restando o valor global do contrato em R\$ 1.488.873,92 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), sendo o acréscimo suportado pela seguinte dotação orçamentária:

08.01.04.122.0002.2007.3.3.90.39 – Fonte 1000 – Desdobramento 0800 - SMGP

Prefeitura do Município de Araucária, 11 de dezembro de 2014.

RODRIGO MAISTROVICZ LICHTENFELS
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

*As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado